

Prøvehus Ombygning

Regnskab for ydelser i forbindelse med modernisering af Stordyssen 20.

Nedenstående er en gennemgang af, hvilke udgifter der har været i forbindelse med fraflytning og modernisering af Stordyssen 20_Prøvehus-udvendig isolering.

Opgave	1. Vedligehold (S&Æ)	2. Følgearbejde	3. Modernisering
1. Renovering af EL installation, inkl. EL-attest.	87.395,63		
2. udgravning, armering og udstøbning af støttemfundamenter, under yderdøre.		31.120,-	
3. Udskiftning af VVS i forbindelse med opsætning af nyt køkken.	9.125,-		
4. Vagtudkald, utæt gasledning	2.683,75		
5. Slutrengøring			1.580,-
6. Gasmåler, flyttet/udskiftet.		8.369,38	
7. Oprettning af have og bed omkring huset.		48.250,-	
8. Demontering af radiatorer og rør i forbindelse med klargøring af vægge	4.118,75		
9. Lev. Af nye radiatorer	10.625,-		
10. Omlægning af rør og installationer i forbindelse med genetablering af centralvarme.			63.058,75
11. Udskiftning af rør og VVS i badeværelse	11.947,50		
12. Udskiftning af sanitet i bad/toilet.	8.462,50		
13. Sandfang for tagedløb og ny drænledning.		16.241,04	
14. Maling af indvendigt træværk	6.765,-		
15. Maling af indvendige overflader, værelse. (efter nedtagning af cellutex plader)	9.593,75		
16. Rensning af tagbrønd og ledning til 1M. gennemløbsbrønd.	2.179,69		
17. Teknikerhonorar, tilsyn m.v.			29.625,-