

Opgave (Fortsat)	Vedligehold	Følgearbejde	Modernisering
18. HMN omlægning af gasledning		10.700,-	
19. Vådbrugsbehandling og maling af badeværelse	7.582,50		
20. Indvendige malerarbejder i forbindelse med rep. Af ydervægge m.v. (117.10.00)	24.812,50		
21. Fjerne gulv, rep. af træværk.	16.125,-		
22. Fjerne skorsten til fundament.		25.487,55	
23. Murearbejde, opretning og pudsning.		24.563,43	
24. Afrensning af tapet på alle vægge.	1.698,75		
25. Projektering, udbudsmateriale og kontrakt, samt følgegruppemøder.			76.171,88
26. á contobegæring no. 1. (Projekt)			248.431,25
27. á contobegæring no. 2 (Projekt)			119.375,-
28. á contobegæring no. 3 (Projekt)			250.000,-
29. á contobegæring no. 4 (projekt)			62.500,-
30. Slutafregning, (Projekt)			46.558,75
31. Radonsikring, alle rum.	69.250,-		
32. Radonsikring, bryggers og trin, hoveddør.	3.748,75		
33. Udskiftning af gulve, alle trægulve i boligen.	45.000,-	57.593,75	
34. Sammentælling, vedligehold	321.114,07		
35. Sammentælling, følgearbejder.		222.325,90	
36. Sammentælling, Projekt.			896.300,63
37. Total udgift. (Kolonne 1+2+3)	1.439.740,60		
38. Projektudgift (Modernisering + følgearbejder)		1.118.626,53	
1. Dataudstyr til måling af indeklima			36.000,-
2. årligt abonnement			3.600,-

København, 20-03-2017, Viggo Strøm Børsting, Driftschef.